420-KBH-LG, PROJET D’INTEGRATION

Production Finale d’Intégration (PFl), le sprint zéro.

Date de remise le 09 septembre avant 23h59
Pondération 20%

Objectifs du sprint zéro
1. Travailler en équipe
Produire un backlog de produit dument estimé et priorisé
Produire un plan de Release
Produire un backlog de sprint.
Produire un modeéle de conception pour une application
Utiliser un traitement de texte pour rédiger un document d’analyse et de
conception
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Travail demandé

Vous devez produire un document Word, de qualité professionnelle, en vous basant sur
le guide de présentation des travaux écrits du College.

Ce document devra couvrir les points suivants :

Rappel de la demande. Une description claire et concise de votre projet
Identification des acteurs.

Le Backlog du produit détaillé, incluant les tests d’acceptation, estimé et
priorisé pour tout le projet.

Plan de release pour tout le projet.

5. Le Backlog du premier sprint.

Le dictionnaire de données, les regles de gestion et de calculs les plus
importantes (s’il y a lieu)

7. Modele de la base de données (s'il y a lieu)

Prototype de l'interface pour votre projet. Il faut donner au moins 6
écrans. Sivotre application est un jeu et que vous n’avez pas construit
les interfaces, vous pouvez vous inspirez d’un jeu existant. L’explication
des écrans est importante.

9. La carte de navigation a l'intérieur du site WEB (s’il 'application est un
site web)

10. Architecture de votre application. (monoposte, un serveur-plusieurs
clients; plusieurs serveurs-plusieurs clients). Voir exemple d’architecture :
http://www.salihayacoub.com/420Kbe/Theorie/Archietcture.pdf

11. Confirmer les choix technologiques.
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http://www.scienceshumaines.clg.qc.ca/wp-content/uploads/2013/09/GuidePresentationTravaux-Aut-15.pdf
http://www.salihayacoub.com/420Kbe/Theorie/Archietcture.pdf
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Critéres de correction

Eléments évalués Notes Remarques
Rappel de la demande et identification des /15
acteurs

Le Backlog du produit détaillé, incluant les tests /| 35
d’acceptation, estimé et priorisé pour tout le

projet

Plan de release pour tout le projet /|15
Le Backlog du premier sprint /|10
Eléments de conception : BD, prototypes, carte /|20
de navigation, architecture.

Confirmer les choix technologiques /15
Qualité de la documentation /110
Total / | 100
Note /120
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